

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида 29 «Малышка», городской округ город– курорт Ессентуки**

Утверждено
заведующим
Л.А Гюрджиева

**План
мероприятий для перехода МБДОУ №29 «Малышка» к ФОП**

2023г.

№	Задачи выполнить	Выполнено / не выполнено	Как и когда	Примечан ие
1	Провести внутренний аудит образовательной программы	Выполнено	Рабочая группа, зам. зав. по УВР приказ	
2	Согласовать образовательную программу	Выполнено	Педсовет №4, 25.05.2023г	
3.	Утвердить образовательную программу		Педсовет №1. От 10.08.2023г. Приказ заведующего МБДОУ №29 №_____от_____	
4.	Провести оценку и анализ РППС		Педсовет №2, №3, №4 Аналитическая справка, зам. зав. по УВР, воспитатели	
5	Модернизация РППС		Педсовет №1, 2023г. Справка по итогам смотра готовности, зам. зав по УВР	
6	мониторинг РППС		2022-2023 тематический контроль, справка Заместитель заведующего по УВР	
7.	Оформили документы, чтобы организовать повышение квалификации сотрудников по работе с ФОП (перспективный план, заявка, план аттестации)		Мониторинг повышения квалификации 22.05.2023г., Заявка на курсы повышения квалификации в 2024году: Реализация ФОП в ДОУ Презентация: ФОП(по материалам Баландиной Л.А.); Методические рекомендации Министерства просвещения по реализации ФОП	
8	Обеспечить обучение сотрудников работе с ФОП (методическая служба, онлайн вебинары, дистанционные цифровые технологии)		Дорожная карта по формированию инфраструктуры ДО Формы и содержание методической работы по переходу к ФОП Специфика ФОП (методические рекомендации Министерства просвещения по реализации ФОП	
9	Подготовить методические материалы по обучению педагогов работе с ФОП		Оформление методических и нормативно-правовых документов - материалов	

			по повышению квалификации в рамках реализации ФОП	
10	Проанализировать методические материалы на соответствие ФОП		Необходимые потребности оборудования и средств обучения и оснащения групп МБДОУ №29 в соответствии с ФОП Чек –лист формирования РППС и комплектования учебно- методических материалов	
11	Разработать новые рабочие материалы для работы по ФОП		План-график по переходу на ФОП План- график мониторинга инфраструктуры ДОУ в соответствии с ФОП Положение о рабочей группе по приведению ООП в соответствии с ФОП	
12	Оповестили родителей, что детский сад будет с сентября работать по ФОП (на родительском собрании)		Родительское собрание «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Родителям о ФОП - что надо знать о ФОП (что такое ФОП, зачем переходить на ФОП, что надо знать о ФОП, что входит в ФОП, как ДОУ будет работать по ФОП.	
13	Обновили сайт: разместить приказ об утверждении ОП МБДОУ в соответствии с ФОП, рабочие программы педагогов, режим занятий, учебный план, расписание.		Разместили на сайте Оформление методических и нормативно-правовых документов - материалов по повышению квалификации в рамках реализации ФОП	
14	Оформить стенд в метод. каб. : разместить информацию о ФОП			